

Муниципальное казенное
учреждение
«Районное управление
образования» Администрации
муниципального образования
«Кабанский район»
(МКУ РУО Администрации МО
«Кабанский район» РБ)



«Кабанский аймаг»
гээн нютагай засагай
байгууламжын «Захиргаанай
Аймагай болбосоролой
хутэлбэри» гээн нютагай
засагай хангай
эмхи зургаан

ПРИКАЗ

с.Кабанск

«30» сентября 2025г.

№ 463

Об утверждении Дорожной карты и медиаплана
подготовки проведения ГИА в 2026 году

Во исполнение ст. 59 Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях организованного и своевременного обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году (приложение 1)
2. Утвердить медиаплан информационного сопровождения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного и среднего общего образования в 2026 учебном году (приложение 2)
3. Системному администратору РИМЦ МКУ «РУО» (Кожевников Е.А.) в срок до 03 октября 2025г. разместить на сайте МКУ «РУО» Дорожную карту и медиаплан подготовки к ГИА в 2026 году
4. Заместителю начальника МКУ «РУО» (Титова А.А.) довести данный приказ до сведения руководителей ОУ
5. Руководителям ОУ:
 - обеспечить исполнение Дорожной карты и медиаплана в установленные сроки
 - разработать планы мероприятий по подготовке к ГИА в 2026г. и представить в МКУ «РУО» в срок до 15 октября 2025г.
6. Директору РИМЦ МКУ «РУО» Алексеевой С.И., представить в срок до 15 октября 2025 г. планы мероприятий согласно п.2.1-2.3 Дорожной карты
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника МКУ «РУО» Титову А.А.

Начальник МКУ
«Районное управление образования»
Титова А.А.
8(30138)43510

А.А.Власов

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственный (е)
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году			
1.1	Подготовка анализа результатов итогового сочинения (изложения) в 2024/2025 уч. году и разработка комплекса мер по повышению качества образования по русскому языку и литературе в ОУ в 2025/2026 уч.г	До 31.05.2025г.	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ
	Проведение самодиагностики организационно-технологического сопровождения и проведения ГИА в 2025 году в муниципальных образованиях Республики Бурятия	до 18.07. 2025 г.	МКУ «Районное управление образования»
1.2	Представление статистического анализа по итогам ГИА-9,11, ГИА на Августовской конференции (совещание руководителей, заместителей руководителей по УВР, РМО), на педсоветах	август 2025г.	МКУ «Районное управление образования», руководители ОУ
1.3	Представление итогов проведения ГИА-9,11 с анализом проблем и постановкой задач на общешкольных родительских собраниях	Сентябрь-октябрь 2025г.	Руководители ОУ
1.4	Собеседование начальника МКУ «РУО» с Минобрнауки РБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО», Комитет по надзору и контролю в сфере образования, ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по итогам проведения ГИА- 11, ГИА-9 и других оценочных процедур.	Ноябрь-декабрь 2025 г.	МКУ «Районное управление образования»
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Курсовая подготовка учителей-предметников по подготовке к ГИА-2026	Весь период	РИМЦ МКУ «Районное управление образования», ОУ

2.2	Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности на 2025/2026 уч.г. (План РИМЦ МКУ «РУО»)	2025-2026уч.г.	РИМЦ МКУ «Районное управление образования», ОУ
2.3	Проведение добровольного тренировочного тестирования по всем общеобразовательным предметам в 9-х и 11-х классах	весь период	РИМЦ МКУ «Районное управление образования», Общеобразовательные учреждения
	Работа с демо-версиями, открытым банком заданий, с сайта ФИПИ http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/fipi	весь период	Общеобразовательные учреждения
	«Выездной интенсив ФГБОУ ВО «БГУ» по подготовке к ЕГЭ по математике, физике и информатике для 11 кл.	декабрь 2025г.	РИМЦ МКУ «Районное управление образования»
2.5	Участие в проекте «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ», «Умные каникулы»	весь период	РИМЦ МКУ «Районное управление образования»
	Организация работы с учащимися, не сдавшими ГИА-9,11 в основной период в текущем году (консультации, индивидуальные занятия)	Июль-август 2025г	Общеобразовательные учреждения
2.6	Трансляция эффективных педагогических практик общеобразовательных организаций с наиболее высокими результатами ГИА в 2025 году.	весь период	РИМЦ МКУ «Районное управление образования»
3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году:	весь период	МКУ «Районное управление образования»

3.2	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2026г.	весь период	МКУ «Районное управление образования», Руководители ОУ, РМО педагогов
3.3	<p>Разработка и реализация комплексных мероприятий, направленных на психологическое сопровождение и организацию психологической подготовки обучающихся выпускных классов ОО к ГИА-9 и ГИА-11, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальные и групповые консультации для выпускников с применением психологической диагностики - тренинговые программы «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», по развитию эмоциональной грамотности, релаксационные занятия с учащимися выпускных классов и т.д. - беседы с выпускниками на темы: «Как вы преодолеете страх перед экзаменами», «Как сдавать экзамены», «Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА» и т.д. психопрофилактические классные часы «Экзамен без стресса», «Психологические проблемы, связанные с экзаменом» и т.д. - коррекционно-развивающая работа с учащимися «Группы риска» по повышению уровня стрессоустойчивости - консультации для педагогов «Индивидуальный подход во время сдачи экзаменов», советы «Как помочь детям подготовиться к экзаменам» и т.д. - психологические беседы с родителями выпускников «Как помочь детям подготовиться к экзаменам», 	октябрь, 2025г.	МКУ «Районное управление образования», Руководители ОУ, РМО педагогов-психологов, Педагоги – психологи ОУ

	индивидуальные консультации с родителями - проведение тренировочных тестирований в форме ЕГЭ и ОГЭ по основным предметам на муниципальном уровне		
4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Семинары – совещания по вопросам подготовки и проведения ГИА-2026	ноябрь-май согласно плану МКУ «РУО»	МКУ «Районное управление образования», руководители ОУ
4.2	Обучение экспертных комиссий и комиссий по проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования	октябрь-ноябрь, 2025г. декабрь-январь 2025-2026г	МКУ «Районное управление образования», руководители ОУ
4.3	Обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	Ноябрь 2025г. Апрель 2026г.	МКУ «Районное управление образования», ОУ
5.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2026г.	сентябрь - декабрь, 2025г.	Администрация МО «Кабанский район» МКУ «Районное управление образования»
6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1	Организация и подготовка к проведению ИС (изложения), Исполнение приказов Минобрнауки РБ	Октябрь 2025	МКУ «Районное управление образования»
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ИС (изложения) и ГИА-9, ГИА-11 в 2026 году, а также из числа: выпускников текущего учебного года, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2025 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2025	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор Рычкова И.А., муниципальный оператор
6.4	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения	в соответствии с графиком, утвержденным ФГНУ	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор Рычкова И.А., муниципальный оператор

	государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы	«ФЦТ»	
6.5	Сбор сведений: об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; сведений о форме ГИА; отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов	ноябрь 2025г. - январь 2026г.	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Руководители ОУ
6.6	Формирование базы данных о работниках ППЭ: руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, общественные наблюдатели	март 2026г.	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор Рычкова И.А., муниципальный оператор Руководители ОУ
6.7	Предоставление сведений в РИС: списка аудиторий, максимального числа сдающих ГИА в ППЭ	Январь 2025 Февраль 2026	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор Рычкова И.А., муниципальный оператор
6.8	Планирование ГИА. Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, задействованных в проведении ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования	За две недели до начала этапа ГИА, итогового сочинения (изложения, итоговое собеседование)	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Рычкова И.А., муниципальный оператор
6.9.	Подготовка и направление в РЦОИ сведений о планируемом числе выпускников досрочного (март-апрель), основного (май- июнь), дополнительного (сентябрь) периодов	январь - март 2026 г.	Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Рычкова И.А., муниципальный оператор

6.10	Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в основной и дополнительный сроки	октябрь декабрь 2025г. г. январь, февраль, апрель 2026 г.	Титова А.А., муниципальный администратор ЕГЭ Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Карпова Н.В., муниципальный администратор ОГЭ Рычкова И.А., муниципальный оператор
6.11	Осуществление межведомственного взаимодействия с «Ростелеком», ГБУЗ «Кабанская ЦРБ», ОМВД России по Кабанскому району, Мысовской дистанции электроснабжения, МБУ «СеленгаТехноСфера» Селенгинскими электрическими сетями: проведение заседаний межведомственной муниципальной рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ, информирование ведомств о сроках проведения экзаменов, организация подготовительных мероприятий по обеспечению бесперебойного электроснабжения, охраны общественного порядка на все дни экзамена, участия медицинских работников. Оборудование ППЭ металлоискателями, средствами видеонаблюдения	Декабрь 2025 -май 2026	МКУ «Районное управление образования»
6.12	Участие в проверке готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	февраль-май 2026	Титова А.А., муниципальный администратор Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Руководители ОУ, руководители ППЭ ОАО «Ростелеком»
6.13	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	весь период	Титова А.А., муниципальный администратор ЕГЭ Карпова Н.В., муниципальный администратор ОГЭ Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Руководители ОУ, руководители ППЭ

6.14	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	ноябрь 2025г. май 2026г.	Титова А.А., муниципальный администратор Смольникова Л.Ю., муниципальный оператор, Руководители ОУ, руководители ППЭ
6.15	Проведение досрочного периода ГИА-9 и ГИА-11	март-апрель 2026	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ, руководители ППЭ
6.16	Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-11	май - июль 2026 г.	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ, руководители ППЭ
6.17	Проведение дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	апрель - июнь, июль, сентябрь 2026г.	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ, руководители ППЭ
6.18	Составление маршрутной карты передвижения участников ЕГЭ, ОГЭ	март-апрель 2026г	Титова А.А., муниципальный администратор ЕГЭ Карпова Н.В., муниципальный администратор ОГЭ Руководители ОУ, руководители ППЭ
6.19	Участие в республиканских репетиционных испытаниях в режиме, приближенном к ЕГЭ. Учебно-диагностические работы	по графику	МКУ «Районное управление образования» Общеобразовательные учреждения
6.20	Проведение пробного ЕГЭ (сочинение)	по графику ОУ	Общеобразовательные учреждения
6.21	Подготовка паспортов ППЭ	февраль 2026 г.	МКУ «Районное управление образования» Общеобразовательные учреждения
6.22	Предоставление официальных писем в РЦОИ о допуске обучающихся к участию в ГИА-9 и ГИА-11 - Предоставление официальных писем в ГЭК о необходимости внесения сведений и/или изменения ранее внесенных сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (при наличии подтверждающих документов)	не позднее, чем за две недели до соответствующего экзамена	Общеобразовательные учреждения
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального	весь период: ноябрь – декабрь 2025г. - руководители ППЭ, заместители по УВР январь – февраль 2026г. – родители и участники ГИА	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ

	сайта Управления образованием, сайтов школ. Обновление информационных стендов в ОУ.		
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	весь период	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ
7.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026г	весь период	МКУ «Районное управление образования»
7.4	Организация и проведение «ЕГЭ для родителей»	Февраль 2026 г.	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ
7.5	Мониторинг оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещения соответствующей информации на сайтах	декабрь-май	МКУ «Районное управление образования»
7.6	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь-май	МКУ «Районное управление образования» Руководители ОУ
7.7	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	МКУ «Районное управление образования» Общеобразовательные учреждения
7.8	Оперативное информирование о ходе экзаменов в МО «Кабанский район» в СМИ, на сайте МКУ «РУО»	весь период	МКУ «Районное управление образования»
7.9	Выступления на расширенных планерках при Главе-Руководителе Администрации МО «Кабанский район», коллегии Глав поселений, Сессии районного Совета депутатов о ходе подготовки к ГИА- в 2026г.	согласно графику	МКУ «Районное управление образования»
8. Мониторинг организации подготовки к ГИА-9 и ГИА-11			

8.1	Мониторинг организации информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	весь период	МКУ «Районное управление образования»
8.2	Мониторинг хода подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11, оперативного решения вопросов, возникающих в ППЭ, надлежащего использования оборудования видеонаблюдения	весь период	МКУ «Районное управление образования»
9. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году			
9.1	Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в 2026 году и предоставление отчетных материалов в МОиНРБ, ГБУ «РЦОИ и ОКО»	июль 2026 г.	МКУ «Районное управление образования» Общеобразовательные учреждения
9.2	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9, ГИА на совещаниях руководителей, заместителей руководителей по УВР	август 2026г.	МКУ «Районное управление образования»
9.3	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на Августовской конференции, на августовских педсоветах	август 2026г.	МКУ «РУО» руководители РМО, руководители ОУ
9.4	Представление итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на общешкольных родительских собраниях	сентябрь –октябрь 2026г.	Руководители ОУ